



**ФОБИЗНЕС**  
SMART ИНТЕГРАТОР

# Дорожная карта проекта внедрения **1С:ERP**



## Что предполагает проект внедрения ERP системы?

**01**

ERP-проект, как правило, затрагивает все ключевые процессы компании (производство, закупки, регламентированные и управленческий учет и др.) и требует высокой вовлеченности как руководства, так и ключевых бизнес-пользователей.

**02**

Почти всегда в результате ERP-проекта меняются привычные и устоявшиеся способы работы и обмена информацией в компании.

**03**

Информационная система, такая как 1С:ERP Управление предприятием 2.5, является лишь инструментом, поддерживающим эти изменения.

**04**

Главный эффект проекта – переход от менее эффективных способов работы к более эффективным, от управления на основе разрозненной информации к управлению на основе актуальных и достоверных данных из единого источника.

**05**

И да, ERP проект это ресурсоемкое мероприятие, не только с точки зрения денег, но и времени. Поэтому важно потратить выделенные на проект ресурсы правильно.



**ФОБИЗНЕС**  
SMART ИНТЕГРАТОР







## Дорожная карта внедрения проектов ERP



**ФОБИЗНЕС**  
SMART ИНТЕГРАТОР





## Типичные ошибки Заказчиков при реализации ERP-проектов



**ФОБИЗНЕС**  
SMART ИНТЕГРАТОР

### ОШИБКА

У Заказчика отсутствует РП, либо у него мало времени на проект

Заказчик отказался от предпроектного обследования

Заказчик отказывается от проведения этапа ОПЭ

Со стороны руководства компании не оказывается административная поддержка проекта

Заказчик выбирает Исполнителя преимущественно по цене

### РИСК

Несвоевременный контроль результатов, отклонение результатов от требований и ожиданий заказчика, задержки с предоставлением информации от пользователей, срыв дедлайнов.

1. В ходе работы могут быть обнаружены нюансы, которые существенно увеличат стоимость проекта и придется выходить за рамки планового бюджета.
2. Некомпетентность исполнителя взявшего в работу проект (еще большие материальные риски).

Система может так и не быть запущена в эксплуатацию (сопротивление пользователей, технические сложности и т.д.).

Вопросы, которые не могут быть решены на уровне РП и пользователей, остаются нерешенными (ввод ограничений на использование предыдущей информационной системы, согласование изменений в бизнес-процессах, издание внутренних приказов и распоряжений и т.д.).

Выбрать исполнителя, который освоит бюджет проекта, но не запустит систему.



## Расчет стоимости ERP-проекта



**ФОБИЗНЕС**  
SMART ИНТЕГРАТОР

### НА СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ВЛИЯЕТ МНОЖЕСТВО ФАКТОРОВ. ОСНОВНЫЕ ИЗ НИХ:



Функциональный объем  
проекта (области  
автоматизации)



Численность и квалификация  
специалистов исполнителя



Количество пользователей



Организационный объем  
проекта (кол-во юр.лиц)



Сроки проекта  
и специфичность процессов



Лицензии ПО  
и оборудование



Объем доработок  
типового функционала



Выбранная отраслевая  
конфигурация 1С:ERP



**СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА**





**Евгений Бадун**

Ведущий менеджер по продажам



+7 (495) 134-72-22



e.badun@4bis.ru

Остались вопросы?

Фобизнес — важное про 1С

